
BASIS Projektstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklungssteuerung 
Berichte gegenüber LK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachliche Enwicklungsarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsatz qualifizierter Kräfte aus allen LJV`en, die gemeinsam Anforderungen 
definieren, Teilprogramme testen und Abnahmetests durchführen 

Entscheidungen über: Systemplattformen, 
Tools, IT-und Fachprojektstandards, Architektur, 
Ressourceneinsatz und Verteilung (finanziell, 
sächlich, personell) Def. fachlicher Inhalte, 
Abnahmen, Vertragswerke etc. 

Gäste (ggf. zeitweilig): 
• Firmen 
• weitere 

Landesjustizverwaltungen 

Verfahrenspflegestelle 
BASIS-NRW 
• Leiter VPS 
• Fachverfahrensbeauftragte 
• Länderarbeitsgruppen (bei 

Bedarf) 

Auftragnehmer 
Projektleitung 

Auftragnehmer 
Entwickler 
• Analytiker 
• Designer 
• … 

Fachverfah-
rensbereich: 
 
Ärztlicher 
Dienst 

Fachverfah-
rensbereich: 
 
Arbeits-
verwaltung 

Fachverfah-
rensbereich: 
 
Vollzug 

Fachverfah-
rensbereich: 
 
Zahlstelle 

Fachverfah-
rensbereich: 
 
Versorgung 
und Logistik 

Fachbereich: 
 
Technik 

BASIS-Lenkungskreis (LK) 
• Bevollmächtigte Entscheider 

der beteiligten 13 
Landesjustizverwaltungen 
und Großherzogtum 
Luxemburg 

Fachbereich: 
 
Schnittstellen 

Fachbereich: 
 
Auswertungen 
Datawarehouse 


